

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ประจำเดือนกันยายน ปี 2553
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2552						
4.นโยบายเศรษฐกิจ 4.1 นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค 4.1.3 พัฒนาลาดทุน และระบบสถาบันการเงิน ให้เข้มแข็งและสามารถ รองรับผลกระทบจาก ความผันผวนของสภาวะ การเงินโลก และให้สามารถ สนับสนุนการลงทุน และการดำเนินธุรกิจได้ อย่างมั่นคงโดยการแก้ไข กฎระเบียบและวางระบบ การกำกับดูแลให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมทางการเงิน	เพิ่มทุนสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		28 กันยายน 2552 (การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว ณ เดือน กันยายน 2552)	- สคร. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มทุนผ่าน ระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ให้แก่สถาบันการเงิน เฉพาะกิจจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย (ธสน.) และ 5) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.) รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดสรรเงินเพิ่มทุน จากกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว -	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		การดำเนินการได้สิ้นสุดกระบวนการแล้ว ณ เดือนกันยายน 2552		-
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เม.ย.51 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ดำเนินการตรวจรับงานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจผ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั๋ววิงทาง สถานีโทรทัศน์ สปอตวิทยุ และเว็บไซต์ของ สคร. ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552	ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จจำนวน 1,500,000 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>23 มกราคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตรวจรับ</p> <p>- ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทางการ จัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ</p> <p>- เตรียมจัดอบรมนำร่องในรุ่นที่ 4 โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัด อบรมวันที่ 21 เมษายน 2553</p> <p>2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนด จัดอบรมวันที่ 26 เมษายน 2553</p> <p>3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2553</p> <p>- ขยายสัญญาจ้างจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2553 ขยายเพิ่มเติมอีก 60 วัน นับ ถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิมเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2553(สัญญาจ้างเลขที่18/2553 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2553)</p> <p>- เลื่อนการจัดอบรมนำร่องตามกำหนดการ เดิมออกไป เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>- กำหนดการจัดอบรมนำร่องใหม่เป็น</p> <p>1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัด</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p>	<p>อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2553</p> <p>2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนด จัดอบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2553</p> <p>3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2553</p> <p>- ขยายสัญญาจ้างเพิ่มเติม(2/2553)อีก 30 วันนับถัดจากสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2553 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2553</p> <p>- จัดอบรมนำร่องหลักสูตร Corporate Social Responsibility เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553</p> <p>- จัดอบรมหลักสูตร Corporate Governance และหลักสูตร Audit Committeeเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว-</p>	
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ หลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		<p>6 มกราคม 2552</p> <p>8 มกราคม 2552</p> <p>30 มิถุนายน 2552</p> <p>30 มิถุนายน 2552</p> <p>22 กรกฎาคม 2552</p>	<p>- สคร. ได้ดำเนินการซื้อ/ขายหุ้นที่ถือ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้</p> <p>1) การขายหุ้นธนาคารไทยธนาคาร</p> <p>2) การแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัทธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>3) การแปลงหุ้นบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>4) การแปลงหุ้นบริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป</p> <p>5) การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ</p>	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว -	
4.1.6 กำหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงวินัยการคลังและภาระงบประมาณของภาครัฐ	โครงการจัดตั้งและดำเนินการกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย (Thai Infrastructure Fund)	สำนักนโยบายและแผน รัฐวิสาหกิจ		8 มกราคม 2553	- คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เหมาะสมต่อฐานทางการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมและให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs (คณะกรรมการ PPPs พิจารณา) 2) พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ ที่คณะกรรมการกำหนดตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>22 มีนาคม 2553</p> <p>13 กรกฎาคม 2553</p>	<p>เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>3) กำกับดูแลให้การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามข้อ 2 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) กำกับดูแลการบริหารจัดตั้งกองทุนฯ ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ</p> <p>5) ศึกษา เสนอแนะ และพิจารณาร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ และกำกับดูแลกองทุนฯ</p> <p>6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็น</p> <p>7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ PPPs มอบหมาย</p> <p>- รองนายกรัฐมนตรี (นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553</p> <p>- ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				2 สิงหาคม 2553	<p>หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและระดมทุน กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องคงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การระดมทุนจะต้องไม่มีลักษณะเป็นหนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้ง รัฐวิสาหกิจจะต้องระบุดินทรัพย์ที่นำเข้า กองทุนฯ ได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหาร สินทรัพย์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553</p> <p>กระทรวงการคลังได้ตอบข้อหารือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โดยกระทรวงการคลังเห็นว่า ร่างหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนการจัดตั้ง กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีความสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มบทบาท ภาคเอกชนในการดำเนินงานหรือลงทุนใน กิจการของรัฐ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการ ระดมทุน และขอความร่วมมือ ก.ล.ต.</p> <p>ดำเนินการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง นี้ให้มีการประกาศใช้โดยเร็วต่อไป และเมื่อ ก.ล.ต.มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว กระทรวงการคลังโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร และกรมที่ดินพิจารณาประเด็น เกี่ยวกับภาษีต่อไป	
	โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาโครงการให้ เงินอุดหนุนบริการ สาธารณะของ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 13,440,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		25 กันยายน 2552 4 ธันวาคม 2552 9 กุมภาพันธ์ 2553	- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 ลงวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งที่ปรึกษา จะต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 (รายงานการศึกษา การให้เงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ให้บริการธุรกรรมที่ผ่อนปรนกว่าปกติ ของประเทศไทย แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการ ในต่างประเทศ และแนวทางการอุดหนุน ที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าปกติที่เหมาะสม ของประเทศไทย) ภายใน 2 เดือนนับจาก วันลงนามในสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552 ขณะนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 ที่ได้มีการแจ้ง ให้ที่ปรึกษาแก้ไขผลงาน ดังนี้ 1) รายงานการวิเคราะห์ คำขอรับการอุดหนุน ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 14,373,920 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p>	<p>และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)</p> <p>2) รายงานการศึกษาการให้เงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการธุรกรรมที่ผ่อนปรนกว่าปกติของประเทศไทย</p> <p>แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการในต่างประเทศและแนวทางการอุดหนุนที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าปกติที่เหมาะสมของประเทศไทย</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งรายงานสรุปผลแนวทางการปรับปรุงระบบการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะในภาพรวมของประเทศไทยและสำหรับรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (รฟท. ขสมก. และ กปภ.) เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาลงนามเบิกเงินงวดที่ 2 และ 3</p> <p>- ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,144,000 บาท	สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา 4. ลงนามในสัญญา 5. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางให้รัฐวิสาหกิจนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 6. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 7. จัดพิมพ์เผยแพร่ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 8. ดำเนินการจัดสัมมนา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 	<p>29 กรกฎาคม 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>20 ตุลาคม 2552</p> <p>15 ธันวาคม 2552</p> <p>17 ธันวาคม 2552</p> <p>22 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>11 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 - ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง - ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 - ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 และพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา - ดำเนินการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน (จากเดิม 8 เดือน) นับจากวันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะ 	<p>เบิกจ่าย</p> <p>งวดที่ 1</p> <p>จำนวน</p> <p>943,200</p> <p>บาทแล้ว</p> <p>เบิกจ่าย</p> <p>งวดที่ 2</p> <p>จำนวน</p> <p>943,200</p> <p>บาทแล้ว</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 สิงหาคม 2553</p> <p>5 ตุลาคม 2553</p>	<p>กรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงวดที่ 1 และ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับเห็นชอบการส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - สำหรับงานงวดที่ 2 คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานตามขั้นตอนต่อไป - คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาเห็นชอบการส่งมอบงานและขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาในงานงวดที่ 3 	
	<p>โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 8,450,000 บาท</p>	<p>สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>1. จัดทำร่าง TOR</p> <p>2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ</p> <p>3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ</p> <p>4. ลงนามในสัญญา</p> <p>5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552 - 2556 และแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม</p>	<p>2 เมษายน 2552</p> <p>1 พฤษภาคม 2552</p> <p>15 พฤษภาคม 2552</p> <p>25 มิถุนายน 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>21 ตุลาคม 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จำกัด สัญญาเลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 	<p>ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 1,690,000 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ จำนวน 3,380,000 บาท</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา	9 กุมภาพันธ์ 2553 10 มีนาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 10 มิถุนายน 2553	- คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 3 แล้วเสร็จ จำนวน 3,380,000 บาท ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
	โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารของ สคร. วงเงิน 16,817,190 บาท	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ สคร. 2. จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำเสนอขึ้นเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น 3. กำหนดการยื่นเอกสาร การประมูลด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4. ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอ ราคาและเข้าร่วมประมูล 5. ลงนามในสัญญา 6. ดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดในสัญญา	21 มกราคม 2552 4-10 กุมภาพันธ์ 2552 13-18 กุมภาพันธ์ 2552 10 มีนาคม 2552 25 พฤษภาคม 2552	- สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. - จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำเสนอ ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 - พิจารณานำร่างขึ้นประกาศครั้งที่ 2 - กำหนดการยื่นเอกสารการประมูลด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเข้าร่วม ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 1	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 16,817,190 บาท โดยเบิก จ่ายเงินก่อน ตรวจรับงาน งวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				27 กรกฎาคม 2552 9 กันยายน 2552 23 กันยายน 2552 28 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552 5 ตุลาคม 2553	- บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เบิกจ่ายเงินก่อนตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee - ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3	
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ		27 เมษายน 2552 30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552	- ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 85,640 บาท ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 2,357,028 บาท ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 280,750.81 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				30 กันยายน 2552	4) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 1,210,250 บาท
				30 กันยายน 2552	5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 648,916 บาท
				30 กันยายน 2552	6) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 400,000 บาท
ปีงบประมาณ 2553						
	โครงการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		10 มีนาคม 2553	สำนักงบประมาณอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินที่ สคร. เสนอไป และ สคร. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกัน ซึ่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย	เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว
				25 มีนาคม 2553	เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ดำเนินการสิ้นสุดกระบวนการแล้ว	
	โครงการจัดทำแผน ยกระดับการบริหาร	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ				

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท</p> <p>แบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการดังนี้</p> <p>1) โครงการศึกษาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และรวมถึงการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ในการปรับองค์กรให้เป็นนิติบุคคล วงเงิน 2,000,000 บาท</p> <p>2) โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการออกใบอนุญาตบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</p>			<p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>24 มีนาคม 2553</p>	<p>- ได้รับการอนุมัติ TOR จาก ผอ.สคร. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ และลงนามในสัญญาจ้างกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>- ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง</p>	<p>เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>จำนวน 1,000,000 บาท</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>ระบบ 3G ต่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>3) โครงการศึกษา แนวทางการแปร สัญญาสัมปทาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อ เพิ่มศักยภาพ ในการใช้ประโยชน์ โครงข่ายและส่งเสริม การแข่งขันที่เป็นธรรม วงเงิน 1,000,000 บาท</p>			<p>7 กรกฎาคม 2553</p> <p>4 สิงหาคม 2553</p> <p>30 กันยายน 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p> <p>10 สิงหาคม 2553</p> <p>5 ตุลาคม 2553</p>	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่าง <p>คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว คณะกรรมการฯ ด้ด้วยการพัสดุนุมัติให้ เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกัน ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว <p>- ผอ.สศร. ได้อนุมัติโครงการและ TOR แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาและตรวจรับ การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการขออนุมัติทำสัญญาจ้างต่อ ผอ.สศร. - ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทยจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2553 - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และที่ปรึกษาฯ ได้ส่ง มอบงานงวดที่ 2 แล้ว - คณะกรรมการฯ ด้ตรวจรับงานงวดที่ 2 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	4) โครงการจ้างที่ ปรึกษาด้านการจัดทำ และติดตามแผน ปรับปรุงการบริหาร จัดการในรัฐวิสาหกิจ ประจำ สคร. วงเงิน 6,000,000 บาท			10 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 10 พฤษภาคม 2553 10 มิถุนายน 2553 5 ตุลาคม 2553	และได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 และได้จัดส่ง TOR ให้กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย เรียบร้อยแล้ว - ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างฯ เพื่อพิจารณา ข้อเสนอของที่ปรึกษา - มีที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอฟีจิง 1 ราย คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัด จ้างใหม่อีกครั้ง - ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ และลงนาม ในสัญญาจ้างกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว คณะ กรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		19 กุมภาพันธ์ 2553 23 กุมภาพันธ์ 2553	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะมี การจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุป ต่อความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทรับเหมา บริการในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ - จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการฯ	เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 จำนวน 125,400 บาท เรียบร้อยแล้ว

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p>	<p>มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป (ปลายเดือนมีนาคม 2553)ซึ่งไม่ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>- ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ฯ กับบริษัท ทรินิตี้พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553</p>	<p>เบิกจ่าย เงินงวดที่ 2 จำนวน 710,600 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>โครงการ ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว</p>
	<p>โครงการสัมมนา/ ฝึกอบรมบุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,000,000 บาท</p>	<p>สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ</p>	<p>แบ่งเป็น 2 โครงการ</p> <p>1) โครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2552 วงเงิน 200,000 บาท</p> <p>2) โครงการสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 2 หลักสูตร วงเงิน 1,800,000 บาท</p>	<p>10 มีนาคม 2553</p> <p>29 มีนาคม 2553</p>	<p>- ได้รับอนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สคร. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2553 กำหนดจัดสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2553</p> <p>- จัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ</p> <p>เนื่องจากการจัดอบรมนำร่องกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ในโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีไปแล้ว 3 หลักสูตร จึงไม่มีการจัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ อีก</p>	<p>โครงการ สัมมนาเพื่อให้ความรู้ เบื้องต้นแก่ บุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการ รัฐวิสาหกิจ เรียบร้อยแล้ว</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการจ้างที่ปรึกษา ในการบริหารหลักทรัพย์ ในรัฐวิสาหกิจและ กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำ กว่าร้อยละ 50 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		22 มิถุนายน 2553 10 สิงหาคม 2553 5 ตุลาคม 2553	- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับบริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 - ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ 1/4 แล้ว คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/4 แล้ว และคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจ รับงานงวดที่ 2/4	
	โครงการเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล กรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ระบบศูนย์ประสานงาน และบริการข้อมูล กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,900,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		10 กันยายน 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ	
	โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาโครงการให้ เงินอุดหนุนบริการ	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		10 มิถุนายน 2553	- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ กับบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>สถานะของ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท</p>			<p>10 สิงหาคม 2553 5 ตุลาคม 2553</p>	<p>- ที่ปรึกษา ได้ส่งรายงานติดตามและ ประเมินผลการดำเนินบริการสาธารณะที่ รัฐวิสาหกิจดำเนินการเปรียบเทียบกับ ข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2553 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขยาย ระยะเวลาในสัญญา</p>	
	<p>โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 17,000,000 บาท</p>	<p>สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษา 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ประจำปี 2553 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา</p>	<p>10 พฤษภาคม 2553 10 มิถุนายน 2553 10 สิงหาคม 2553 23 สิงหาคม 2553</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา - ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ออนโกอิง เวิร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 สัญญาเลขที่ 35/2553 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 10 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว คณะ กรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ที่ปรึกษา ส่งมอบการแก้ไขงานงวดที่ 1 แล้ว คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 แล้ว</p>
	<p>โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 5,000,000</p>	<p>สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาระบบ ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA)</p>	<p>23 ธันวาคม 2552</p>	<p>- ดำเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Conference) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อ</p>	<p>เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว จำนวน</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	บาท		<p>2) โครงการพัฒนาระบบ การจัดทำ SOD ประจำปี 2553 รายแห่ง/รายสาขา</p> <p>3) โครงการสนับสนุนการนำ ระบบ EVM มาใช้ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p>	<p>3 มีนาคม 2553 22-23 เมษายน 2553 29-30 เมษายน 2553</p> <p>14-17 มิถุนายน 2553</p> <p>9-10 สิงหาคม 2553</p> <p>24-25 สิงหาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>28 กันยายน 2553</p> <p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p>	<p>แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรัฐวิสาหกิจนำ ร่องให้กับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ B จำนวน 33 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง - จัดสัมมนาเกณฑ์ SEPA กลุ่ม A - จัดสัมมนาแนวทางการเขียนรายงานประเมิน ตนเองและการจัดทำ SEPARoadMap ให้ รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A - จัดสัมมนาเกณฑ์ SEPA สำหรับ รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A และ B - จัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม B กลุ่มที่ 1 - จัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม B กลุ่มที่ 2 - อยู่ระหว่างการทบทวน SOD ให้เป็นปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น - จัดประชุมเพื่อขอรับนโยบายจาก คณะกรรมการประเมินผล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 - อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาระบบ EVM เชิงลึกแก่การองค์การเกษตรกรรม รวมถึง ให้คำปรึกษา EVM Clinic อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาให้กับ 	56,500 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>4) โครงการสนับสนุน รัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหาร จัดการองค์กร</p> <p>5) โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ ดีเด่น</p>	<p>3 มีนาคม 2553</p> <p>14 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>5 ตุลาคม 2553</p> <p>31 มีนาคม 2553</p> <p>7 มิถุนายน 2553</p> <p>6 สิงหาคม 2553</p> <p>4 สิงหาคม 2553</p>	<p>ผู้บริหารระดับสูงที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน มีนาคม 2553</p> <p>- จัดสัมมนาระบบ EVM ให้กับผู้บริหาร ระดับสูงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553</p> <p>- จัดทำคู่มือ EVM สำหรับคณะกรรมการและ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งเข้าชี้แจงคู่มือ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงินจำนวน 535,000 บาท</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553</p> <p>- จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐานบัญชีสากลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553</p> <p>- อยู่ระหว่างหารือที่ปรึกษาประเมินผลเพื่อ จัดทำรูปแบบ/แนวทางการดำเนินโครงการ</p> <p>- จัดสัมมนาโครงการพีเสียง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553</p> <p>- ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานแล้ว และได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน</p>	<p>เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 650,000</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					2553 จำนวน 650,000 บาท	บาท
	การจัดมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น วงเงิน 3,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ		10 กรกฎาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 1 กันยายน 2553	- อยู่ระหว่างการจัดจ้างและหารือรายละเอียด และรูปแบบการจัดงาน - ลงนามในสัญญาจ้างฯ เพื่อจัดงานมอบ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 - จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ณ โรงละครอักษรา	
โครงการอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายของ สคร.						
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 50 ให้โรงงาน ยาสูบ ดำเนินการก่อสร้าง โรงงานยาสูบแห่งใหม่ วงเงิน 16,200 ล้านบาท โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานมาประกอบ การคัดเลือกที่ดินร่วมกับ การพิจารณาด้านกายภาพ และให้ความสำคัญกับ การจัดทำมาตรการควบคุม มลภาวะทางอากาศ รวมถึง ความเหมาะสมในการใช้	โครงการก่อสร้าง โรงงานยาสูบแห่ง ใหม่ระยะเวลา ดำเนินโครงการ 6 ปี (2551-2556)	โรงงานยาสูบ/ สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	1. ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน 2. งานออกแบบสัญญา 3. งานอาคาร และงานระบบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักร ใหม่ 5. งานปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรเดิม 6. การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ โครงการ 7. งานส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้าง สวนสาธารณะฯ ส่วนที่ 2	15 พฤษภาคม 2552 5 ตุลาคม 2553	คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ มีมติอนุมัติการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการ ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่จาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินทั้งสิ้น 537 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดเตรียม TOR สรรหาผู้รับเหมางานอาคาร และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบอาคาร และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
แหล่งเงินทุนอื่นแทนเงิน นำส่งรัฐที่จะขอคืนเพิ่มเติม จำนวน 9,350 ล้านบาท ให้โรงงานยาสู่สนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และพิจารณา ปรับองค์กรให้สามารถ ดำเนินการเชิงธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งแปลงสภาพให้ เป็นนิติบุคคลโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทาง ลดบทบาทภาครัฐให้ กิจการยาสู่ระยะต่อไป						
	การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ			การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ - ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 121,199.15 ล้านบาท จากงบ อนุมัติ 240,523.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 50.39 รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจ - รายได้นำส่งเดือนกันยายน 2553 เท่ากับ 9,344.61 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 91,553.22 ล้าน บาท	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ การ กำกับและพัฒนา นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.	สำนักกฎหมาย	1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2. ยกร่างกฎหมาย 3. รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสีย 4. เสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 5. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ	19 กุมภาพันธ์ 2552 25 มีนาคม 2552 12 มิถุนายน 2552 23 กรกฎาคม 2552 5 สิงหาคม 2552 30 กันยายน 2552 24 พฤศจิกายน 2552 1 กุมภาพันธ์ 2553	- สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 3 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 4 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 5 - นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ให้กระทรวงการคลัง รับร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนา นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ไปพิจารณา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง - จัดประชุมพิจารณาประเด็นตามข้อสังเกต	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				30 มิถุนายน 2553	<p>ของคณะรัฐมนตรีตามร่าง พ.ร.บ.การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ร่วมกับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>- ผอ.สศร. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>	
<p>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 50 มีมติให้ส่งคืนร่าง พ.ร.บ. และยกเลิก พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีมาตรการรองรับสำหรับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะทำให้การแปลงสภาพ</p>	<p>การปรับปรุงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542</p>	<p>สำนักกฎหมาย</p>			<p>- สศร. พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควรชะลอการดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าว</p>	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
ขาดความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานเดียวกัน						